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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO

Registro Generale n. 204

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 138 DEL 15-07-2023

 

Oggetto: PNRR-PNC MISURA A3.1. RIGENERAZIONE URBANA. LOTTO 
FUNZIONALE QUARTIERE LE GRAZIE. APPROVAZIONE E 
LIQUIDAZIONE 2° SAL

L'anno  duemilaventitre addì  quindici del mese di luglio, il Responsabile del servizio

Dato atto che:
- con deliberazione n. 06 del 27.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 08 del 27.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023 –2025, redatto in termini di competenza e di 
cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

- con deliberazione n. 12 del 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2022;

Dato atto che:
 con Ordinanza attuativa n. 7 del 30.12.2021 del Commissario Straordinario Ricostruzione 

Sisma 2016 è stato concesso al Comune di Gualdo un finanziamento per il progetto di 
rigenerazione urbana– CUP n. I69J21017220001, per un importo complessivo di € 
795.000,00;
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 tale progetto è suddiviso in tre lotti funzionali tra i quali “rigenerazione urbana quartiere delle 
grazie”, per un importo del quadro economico pari a € 250.000,00, di cui per lavori 178.974,30 
€ così suddivisi:
- Lotto 1: Rigenerazione e riqualificazione modulo polifunzionale: 141.000,00 €;
- Lotto 2: Riqualificazione area parcheggi: 37.974,30 €;

 con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023 viene approvata 
l’assegnazione definitiva delle risorse relative al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per il 
2022, in seguito al quale il Comune di Gualdo risulta beneficiario per il progetto di rigenerazione 
urbana del Quartiere Le Grazie - lotto 2 - dell’importo di assegnazione pari a € 11.015,49;

 sulla base di tale ulteriore somma di € 11.015,49, il Comune di Gualdo risulta finanziato per un 
totale di € 261.015,49 con conseguente aggiornamento del quadro economico così come 
meglio descritto nella propria determinazione n. 57 (R.G. n. 86) del 06.04.2023;

Precisato che l’intervento è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – FONDO 
COMPLEMENTARE PNRR _ Misura A3.1;
Richiamata la propria determinazione n. 201 (R.G. 291) del 03.12.2022 con la quale sono stati affidati i 
lavori di “RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE LE GRAZIE”, LOTTO 1 – RIGENERAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE MODULO POLIFUNZIONALE, alla ditta Edilizia Bruschi Alessandro e Rozzi 
S.r.l. Semplificata con sede a Sarnano (MC) in C.da Giampereto n. 24, P.IVA 01841760430, che ha 
formulato la propria offerta economica con un ribasso del 2% sull’importo dei lavori al netto degli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo di € 138.292,44 oltre Iva nella misura di 
legge;
Dato atto che per l’intervento in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG): 
95587588A2;
Richiamato il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di rigenerazione urbana quartiere le grazie 
– lotto 1 del 09.05.2023, Rep. n. 1962;
Visto l’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto con il quale si stabilisce che l’appaltatore ha diritto ai 
pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i 
lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 
raggiungono un importo non inferiore a € 40.000,00;
Richiamata la propria determinazione n. 82 (R.G. n. 126) con la quale, sulla base della 
documentazione tecnico contabile prodotta dal Direttore dei Lavori ing. Primo Mazzaferro, si è 
proceduto alla liquidazione del 1° Stato di Avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 04/05/2023;
Vista la nuova documentazione tecnico contabile prodotta dal Direttore dei Lavori ing. Primo 
Mazzaferro, acquisita con prot. n. 3987 del 11.07.2023 e costituita dai seguenti elaborati:

- Stato d’Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 07/07/2023;
- Certificato n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di euro 61.950,00 (Iva esclusa);
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;

Accertato che gli atti di cui sopra sono stati redatti in conformità alle disposizioni prescritte dal D.P.R. 
207/2010 e che gli stessi sono congrui e conformi; in particolare sono stati applicati gli importi 
convenuti, risultano regolari i conteggi effettuati e risultano conformi alle normative vigenti ed alle 
disposizioni fiscali in materia;
Vista la fattura n. 18 del 11.07.2023, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4061 del 15.07.2023, 
emessa, sulla base della contabilità eseguita, dalla ditta Edilizia Bruschi Alessandro e Rozzi S.r.l. 
Semplificata, con sede a Sarnano (MC) in C. da Giampereto n. 24, P.IVA 01841760430, dell’importo 
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totale di € 68.145,00 di cui € 61.950,00 per imponibile e € 6.195,00 per Iva al 10%;
Acquisiti agli atti i documenti previsti dalla legge n.136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed in 
particolare il conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti e la dichiarazione sostitutiva del DURC con 
esito regolare (prot. INAIL_ 39242500 con scadenza del 21.10.2023);
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di quanto fatturato per il 2° Stato di Avanzamento dei 
Lavori;
Dato atto che l’importo complessivo del 2° SAL pari ad € 68.145,00 inclusa IVA al 10%, trova copertura 
all’ ex capitolo 2864, del codice di bilancio 08.01-2.02.02.01.000, del corrente Bilancio di previsione 
2023/2025, annualità 2023;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto ing. Gianvittorio Antenucci;
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Dato atto infine:

 “di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza”;

 “di agire nel piano rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione, contratti di appalto, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese 
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente”;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamati:
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento di contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 24-02-2022 con il quale è assegnato allo scrivente la 
responsabilità del servizio tecnico comunale, ai sensi dell’art. 107 comma 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 
18/8/2000 e smi;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte 
integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. 
e ii.;

2. di approvare la documentazione tecnico contabile prodotta dal Direttore dei Lavori ing. Primo 
Mazzaferro e costituita dai seguenti elaborati:
- Stato d’Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 07/07/2023;
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- Certificato n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di euro 61.950,00 (IVA esclusa);
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;

3. di liquidare la fattura n. 18 del 11.07.2023 (ns. prot. n. 4061 del 15.07.2023) relativa al 2° Stato di 
Avanzamento dei lavori, emessa dalla ditta Edilizia Bruschi Alessandro e Rozzi S.r.l. 
Semplificata, con sede a Sarnano (MC) in C.da Giampereto n. 24, P.IVA 01841760430, dell’importo 
totale di € 68.145,00 di cui € 61.950 per imponibile e € 6.195,00 per Iva 10%;

4. di dare atto che l’importo complessivo del 2° SAL pari ad € 68.145,00, trova copertura all’ ex 
capitolo 2864, del codice di bilancio 08.01-2.02.02.01.000, del corrente Bilancio di previsione 
2023/2025, annualità 2023;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto ing. Gianvittorio Antenucci, 
il quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo 
potenziale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

6. di trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi 
del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

7. di disporre che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità all’avvenuta adozione 
del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché della L. 6 novembre 
2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016, sul sito 
web istituzionale del Comune di Gualdo sotto Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Gianvittorio Antenucci
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Antenucci Gianvittorio

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  15-07-2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Vita Sonia

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30-09-2023    al 15-10-2023
Lì  30-09-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pacioni Andrea

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Antenucci Gianvittorio


